

STADIUL FIZIC PENTRU LUCRARI DE INVESTITII SI REPARATII LA 30.06.2007

LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA

1	REABILIT. RETEA ALIM. CU APA - STR. CALEA BUCURESTI	IN CURS DE FINALIZARE
2	REABILIT. RETEA ALIM. CU APA - ASOCIATIA 1	IN CURS DE FINALIZARE
3	REABILIT. RETEA APA - ASOCIATIA 2	IN CURS DE FINALIZARE
4	CONTORIZ. APA RECE - ET. V - STR. M. VITEAZUL	DOCUMENTATIE TH.- EC.
5	INTRODUCERE SISTEM CONTORIZARE	IN CURS DE EXECUTIE
6	REABILIT. RETEA APA - STR. ARCULUI	IN CURS DE EXECUTIE
7	REAB. RETEA ALIM. APA - STR. M. VITEAZUL (INTRE R. FERDINAND SI 1918)	IN CURS DE EXECUTIE
8	REAB. RETEA ALIM. APA - STR. GH. LAZAR, CALOMFIRULUI, TRAIAN, PLOPULUI	IN CURS DE EXECUTIE
9	REABILITARE LABORATOR SUPRAVEGHERE CALITATE APA	REALIZAT
10	REABILIT. RETEA ALIM. APA - STR. CPT. URZICA	EXECUTAT
11	REABILIT. RETEA ALIM. APA - STR. PUSCASI	IN CURS DE FINALIZARE

LUCRARI DE CANALIZARE

1	CANALIZARE MENAJERA - STR. GH. LAZAR	EXECUTAT
2	CANALIZARE MENAJERA - STR. MIHAI VITEAZUL	EXECUTAT
3	CAN. MEN. - STR. M. VITEAZUL (INTRE STR. TOAMNEI SI PREL. M. VITEAZUL)	DOCUMENTATIE TH.- EC.
4	CANALIZ. MEN. - STR. CALEA BUCURESTI, C-TIN D. GHEREA	ORDIN INCEPERE LUCRARE
5	IMBUNATATIREA EVAC. APE MENAJ. DIN PERIM. BL. 48,R1,R2,R3,F3	ORDIN INCEPERE LUCRARE

ALTE LUCRARI

1	MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE	EXECUTAT
2	MODERNIZARE (MANSARDARE) CLADIRE ANEXA	EXECUTAT
3	INST. SI CT CLADIRE ANEXA	EXECUTAT

4	INSTALATIE ELECTRICA CLADIRE ANEXA	EXECUTAT
5	CLADIRE SALA MESE GRADINITA PP1	DOCUMENTATIE TH.- EC.
6	CLADIRE SALA MESE GRADINITA PP2	DOCUMENTATIE TH.- EC.
7	AMENAJARE WC PUBLIC	DOCUMENTATIE TH.- EC.
8	CAPELA CIMITIR NOU	DOCUMENTATIE TH.- EC.
9	CABINA POARTA CIMITIR NOU	DOCUMENTATIE TH.- EC.
10	MODERNIZARE PARC VOLNA	IN CURS DE FINALIZARE
11	AMENAJARE PARC STR. AURORA	DOCUMENTATIE TH.- EC.
12	ASIGURAREA HIDROMETRIEI LA UZINA DE APA	DOCUMENTATIE TH.- EC.
13	CASA PENSIONARILOR	IN CURS DE EXECUTIE
14	PROIECTARE 56 UNITATI LOCATIVE	DOCUMENTATIE TH.- EC.
15	AMENAJARE TRASEU DC 240 URZICENI	DOCUMENTATIE TH.- EC.
16	PIETRUIRE STRAZI	ORDIN INCEPERE LUCRARE
17	ASFALTARE STRAZI	ORDIN INCEPERE LUCRARE
18	ZUGRAVELI EXTERIOARE SEDIU PRIMARIE	IN CURS DE EXECUTIE
19	AMENAJARE TEREN JOACA PENTRU COPII - PARCURI	DOCUMENTATIE TH.- EC.

COMPARTIMENT INVESTITII,

BOITOS ILIE

